



PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: Instituto Vitória		
Nome Fantasia: Instituto Vitória		
CNPJ: 05.048.173/0001-01	Endereço: Rua Do CAIC, 361	
Complemento: Bairro Tradicional	Bairro/Cidade: São Sebastião - DF	CEP: 71.691-152
Telefone: (61) 8214-7751	Telefone: (61) 99256-7741	
E-mail: institutosocialvitoria@gmail.com		
Site/Redes Sociais: https://www.instagram.com/institutovitoria/ https://www.facebook.com/Institutovitoria https://institutotranquillini.com.br/		
Responsável da OSC (Dirigente): João Paulo Alves Dos Santos		
CPF: 012.136.301-50	RG/Órgão Expedidor: 2335807 / SSP/DF	Telefone do Dirigente: (61)98214-7751
Endereço do Dirigente: Quadra 56 Rua 01 casa 17 Morro da Cruz, São Sebastião-DF		CEP:71963-500

1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: João Paulo Alves Dos Santos	
Função na parceria: Acompanhamento da parceria	
RG/Órgão Expedidor: 2335807/SSP DF	CPF: 012.136.301-50
Telefone Fixo: (61) 8214-7751	Telefone Celular: (61) 8214-7751
E-mail do Responsável: joao.asp2014@gmail.com	

1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE

O Instituto Vitória, anteriormente conhecido como Judô com Tranquillini, teve suas raízes em uma iniciativa que buscava transmitir às crianças do Distrito Federal os benefícios do judô. Inicialmente, o projeto começou com aulas gratuitas de judô para jovens estudantes da rede pública de ensino do DF, com o objetivo de promover a disciplina, autoestima e controle da agressividade através da prática do esporte.

Em abril de 2002, o projeto "Judô com Tranquillini" foi formalizado para gerenciar e expandir essas atividades, democratizando o ensino do judô na região. Mais de 2.500 crianças e jovens, entre 6 e 19 anos, de várias localidades do

DF, foram beneficiados com aulas semanais de judô e lanches. O projeto se destacou por identificar talentos esportivos e promover a inclusão social através do esporte.

Diversos núcleos foram estruturados para atender estudantes de escolas públicas em Riacho Fundo II, Recanto das Emas, São Sebastião, Ceilândia, Estrutural e Plano Piloto, oferecendo não apenas treinos de judô, mas também acompanhamento escolar e outras atividades esportivo-culturais. O apoio financeiro veio de parcerias com entidades como a CAESB, GDF-SEDEST e UniDF.



O projeto também incluiu eventos como o Samuray Fight, uma competição de artes marciais que buscava promover o esporte e motivar novos participantes, além de contribuir para a elevação do nível das carreiras profissionais dos atletas.

Em um esforço para expandir suas ações e se concentrar mais nas necessidades das mulheres, a instituição passou a se chamar Instituto Vitória. O objetivo da mudança de nome foi refletir a ampliação de suas iniciativas para incluir projetos de geração de renda, empregabilidade e empreendedorismo voltados especificamente para mulheres.

O Instituto Vitória implementou projetos e ações no DF e em outros Estados, como o programa de capacitação para mulheres empreendedoras, que visa apoiar e promover o desenvolvimento profissional de mulheres que desejam iniciar ou fortalecer seus negócios. Através de mentorias, workshops e recursos educacionais, o projeto oferece orientação prática em áreas como planejamento de negócios, finanças, marketing e liderança. Além disso, busca criar uma rede de apoio e networking entre as participantes, proporcionando um ambiente propício para a troca de experiências e colaboração.

O objetivo final é capacitar as mulheres a alcançarem seu potencial empreendedor, superando desafios e contribuindo para o crescimento sustentável de suas empresas e comunidades.

Projetos:

Fortalecer Mulher: Programa de Empreendedorismo 022/2021 Judô com Inclusão - 16444/2022

Judô Além do Tatame - 31908/2023

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Mulheres da Vila	
Local de realização: R Rua Do Caic, 361, Bairro Tradicional, São Sebastiao - DF	
Período de execução:	12/07/2024 a 12/03/2025
Período de realização do Evento:	29/07/2024 a 10/03/2025
Enquadramento: (X) participação () educacional () rendimento	
Previsão de beneficiários diretos: 180 mulheres	
Previsão de público indireto: 500 pessoas que serão beneficiadas através do impacto que cada mulher poderá causar, incluindo familiares, amigos, moradores da região e profissionais que atuarão na execução do projeto.	
Valor Total do Projeto: R\$ 196.601,22 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e um reais e vinte e dois centavos).	
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 196.601,22 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e um reais e vinte e dois centavos).	

2.1 OBJETO DA PARCERIA

Realização do Projeto Mulheres da Vila.

2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O projeto "Mulheres da Vila", será realizado ao longo de 07 meses, de 29/07/2024 a 10/03/2025, na região



Administrativa muito carente de São Sebastião/DF. Este projeto é uma resposta direta às necessidades das mulheres da comunidade local, visando capacitá-las e emponderá-las.

A iniciativa oferecerá 03 cursos práticos, incluindo sublimação de camisas, manicure, Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios, proporcionando às mulheres habilidades valiosas para ingressar no mercado de trabalho ou iniciar seus próprios negócios. Além disso, o projeto incluirá um espaço de brinquedoteca e treinamento funcional kids para os filhos das participantes, criando um ambiente de apoio familiar e comunitário.

A parceria é crucial para garantir o sucesso deste projeto, permitindo que possamos oferecer recursos e oportunidades significativas para as mulheres da Vila. Juntos, iremos promover o desenvolvimento pessoal e profissional dessas mulheres, fortalecendo a comunidade como um todo.

2.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

O Projeto "Mulheres da Vila" é uma iniciativa social e capacitativa voltada para as mulheres da comunidade Vila do Boa, localizada na região administrativa de São Sebastião/DF. Com o objetivo de fornecer cursos de capacitação em sublimação de camisas, manicure, Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios, buscamos ser uma fonte geradora de renda para mulheres jovens e adultas da região. Entretanto, nosso projeto vai além de simplesmente oferecer habilidades técnicas; visamos construir uma rede de apoio abrangente para essas mulheres e suas famílias.

A justificativa do projeto se fundamenta em dados sociais e econômicos que evidenciam as necessidades e desafios enfrentados pelas mulheres que residem em São Sebastião/DF. São Sebastião, embora faça parte do Distrito Federal, enfrenta desafios significativos em termos de desigualdade social, acesso a serviços básicos e oportunidades de desenvolvimento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região apresenta altos índices de vulnerabilidade social, com uma parcela significativa da população vivendo em condições de baixa renda e enfrentando dificuldades de acesso a serviços essenciais, como educação, saúde e transporte.

Reconhecemos que a falta de cuidados infantis adequados muitas vezes inviabiliza a participação das mulheres em atividades de aprimoramento pessoal e profissional. Pensando nisso, uma das iniciativas centrais do nosso projeto é o programa de apoio destinado aos filhos das participantes dos cursos, onde iremos oferecer um espaço de brinquedoteca para as crianças com até 5 anos, e outro espaço para atividades de funcional kids, para as crianças com idade a partir de 6 anos. Com isso, não apenas proporcionamos um ambiente seguro e estimulante para as crianças, mas também permitimos que suas mães se dediquem aos cursos com tranquilidade.

O Projeto "Mulheres da Vila" está alinhado com o **Eixo 1 do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres (PDPM-DF)**, que trata da "**Igualdade no Mundo do Trabalho e Autonomia Econômica**". Esse eixo orienta nossas ações, metas e estratégias, servindo de base para o planejamento, formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas implementadas pelo Governo do Distrito Federal. Nossa iniciativa se enquadra perfeitamente neste eixo, pois busca promover a autonomia econômica das mulheres, fornecendo-lhes as habilidades e o suporte necessários para ingressar no mercado de trabalho e conquistar independência financeira e emocional.

Além do Eixo 1 – Igualdade no Mundo do Trabalho e Autonomia Econômica, o Projeto "Mulheres da Vila" também se enquadra em outros dois eixos do II Plano Distrital de Políticas para as Mulheres (PDPM-DF):



- **Eixo 2 – Educação para Igualdade:** O projeto visa proporcionar educação e capacitação profissional para as mulheres, promovendo a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho. Ao oferecer cursos de sublimação de camisas, manicure, Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios, o projeto contribui para a formação educacional e profissional das mulheres, capacitando-as com habilidades práticas e valorizadas no mercado.
- **Eixo 3 – Enfrentamento de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres:** Embora o foco principal do projeto seja a capacitação profissional, ele também inclui componentes de suporte emocional e psicológico, além de orientação jurídica, abordando questões como violência doméstica. Através de suporte contínuo do psicólogo e da assessoria jurídica, o projeto busca empoderar as mulheres, oferecendo-lhes ferramentas para enfrentar e superar situações de violência.

Diante deste contexto, o projeto "Mulheres da Vila" se apresenta como uma resposta necessária e urgente para enfrentar esses desafios e promover o empoderamento feminino e a inclusão social. Nosso objetivo é fornecer às mulheres da região as ferramentas, recursos e oportunidades necessárias para que possam se tornar agentes ativos de mudança em suas vidas e em suas comunidades.

A realização deste projeto é crucial para a promoção da igualdade de gênero e o fortalecimento da coesão familiar, contribuindo para um desenvolvimento mais justo e inclusivo da região de São Sebastião - DF.

2.4 OBJETIVO GERAL:

Realizar o projeto "Mulheres da Vila", na Região Administrativa de São Sebastião/DF, atendendo 180 mulheres de 29 de julho de 2024 a 10 de março de 2025, ofertando cursos de sublimação de camisas, manicure, Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios, além de apoio e suporte para os filhos das participantes e suporte jurídico e emocional.

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Capacitar mulheres por meio de cursos profissionalizantes de sublimação de camisas, manicure, Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios;
- Ofertar serviços de suporte Jurídico;
- Ofertar serviços de suporte psicológico;
- Ofertar uma rede de apoio para os filhos das mulheres beneficiárias do projeto, durante suas capacitações.

2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas
Contratação de profissionais qualificados para planejamento e execução do projeto	Recursos Humanos Prestadores de Serviço	Folha de Ponto; Relatório com fotos; Contrato de trabalho; Nota fiscal.
Promover estrutura completa para realização do projeto	Aquisição de Materiais	Nota fiscal Fotos
Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
Inscrição de 180 mulheres no projeto	Inscrição	Ficha de inscrição; Relatório Nominal dos Inscritos.



Ter 70% das mulheres inscritas frequentes no projeto.	Presença	Lista de Presença; Relatório Fotográfico.
Realizar pesquisa de Satisfação com 70% das participantes do projeto para atestar a qualidade das Oficinas.	Fichas preenchidas	Pesquisa de Satisfação; Relatório dos Professores

2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

Nome do Evento:		Mulheres da Vila	
Descrição/Etapa:		Cursos e serviços	
Data do Evento:		29/07/2024 a 10/03/2025	Turno: Matutino / Vespertino
Período Custeado pelo Fomento (Se for o caso):		12/07/2024 a 12/03/2025	Turno: Matutino / Vespertino
Local:	Rua Do Caic, 361, Bairro Tradicional, São Sebastiao - DF		
Espaços Físicos Disponíveis:	(...) Auditório	(...) Praça	
	(...) Sala de aula	(...)	
	(X) Espaço Privado	(...) Outro	
	Qual? Sede do Instituto	Qual? _____	
Quantidade de participantes neste evento			
Diretos: 180		Indiretos: 500	Total: 680
Quanto à abrangência (origem dos participantes)			
(...) Local			
(X) Regional			
(...) Nacional			
Faixa etária		Data/Turno	Qtd.
(...) Crianças/Adolescentes (até 15 anos) - a partir de 14 anos		Cursos de sublimação de camisas, manicure, Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios, atendimento de cunho jurídico e psicológico, nos turnos matutino e vespertino	180
(X) Jovens (16 a 24 anos)			
(X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)			
(...) Idosos (a partir de 60 anos)			
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)			
Inscrição dos participantes			
(...) Escolas			
(...) Em centros comunitários			
(X) Na sede da entidade proponente			
(...) Na sede de entidades parceiras			
(...) Pela internet. Especifique			
(...) Outros. Especifique			



2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

O projeto "Mulheres da Vila" será desenvolvido em três fases distintas: Pré-produção, divulgação, inscrição, execução e Pós produção. Cada fase terá ações específicas e detalhadas para garantir a implementação eficaz e o alcance dos objetivos estabelecidos. Abaixo, apresentamos a metodologia detalhada de cada fase do projeto.

1. PRÉ-PRODUÇÃO (DURAÇÃO: 17 DIAS)

➤ **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (12/07/2024 a 12/03/2025)**

Para garantir o sucesso do projeto, será necessário formar uma equipe qualificada e comprometida. As vagas serão divulgadas nas plataformas digitais do instituto e a seleção será feita através de análise curricular. Os profissionais a serem contratados e suas respectivas atribuições são:

- **Coordenador Geral:** Responsável pela supervisão de todas as atividades do projeto, assegurando que os objetivos sejam alcançados. Ele irá coordenar a equipe, elaborar relatórios de progresso e garantir a comunicação eficiente entre todos os membros.
- **Coordenador Administrativo:** Auxiliará o Coordenador Geral nas tarefas administrativas, incluindo a gestão de recursos, logística e acompanhamento do cronograma do projeto.
- **Assessoria Jurídica:** Oferecerá suporte jurídico às participantes, orientando-as sobre seus direitos e ajudando em questões legais relacionadas ao projeto e à vida pessoal das beneficiadas.
- **Psicólogo:** Promoverá apoio emocional e psicológico às participantes, conduzindo sessões individuais e em grupo para abordar questões de saúde mental e bem-estar.
- **Instrutores para os Cursos:** Profissionais especializados em sublimação de camisas, manicure, Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios, responsáveis por ministrar as aulas práticas e teóricas, além de fornecer orientação personalizada para o desenvolvimento de habilidades.
- **03 Recreadores para a Brinquedoteca:** Coordenarão atividades lúdicas e educativas na brinquedoteca, proporcionando um ambiente seguro e estimulante para as crianças enquanto suas mães participam dos cursos.
- **02 Monitores Físicos para o Funcional Kids:** Organizarão e supervisionarão atividades físicas e esportivas para os filhos das participantes, incentivando a prática de exercícios e promovendo hábitos saudáveis.
- **Auxiliar de limpeza:** Responsável pelo serviço de limpeza geral, com a conservação e higienização das áreas de circulação do projeto, bem como dos equipamentos de uso comum.

➤ **DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA AS BENEFICIADAS (12/07/2024 a 06/01/2025)**

A divulgação das vagas para as beneficiadas será um passo crucial na fase de pré-produção. Utilizaremos várias estratégias para alcançar o maior número possível de mulheres interessadas.

A divulgação para cada curso e inscrição acontecerá 15 dias antes de cada curso.

Cabe ressaltar que todos os cursos e atendimentos serão totalmente **GRATUITOS**.

- **Sítios Eletrônicos:** As vagas serão anunciadas em portais e redes sociais da associação e parceiros locais, destacando os benefícios e objetivos do projeto.
- **Banners:** Serão expostos no Instituto e em locais estratégicos da comunidade, como escolas, centros de saúde e pontos de comércio, para alcançar um público diversificado.
- **Parcerias com Organizações Locais:** Colaboraremos com outras ONGs e associações comunitárias para ampliar o alcance da divulgação e atrair mais interessadas.



➤ **INSCRIÇÕES (12/07/2024 a 06/01/2025)**

As inscrições para o projeto serão realizadas de modo presencial, garantindo que todas as interessadas possam receber orientação adequada e esclarecer dúvidas. As inscrições acontecerão 15 dias antes de cada curso, conforme o cronograma, na sede da associação.

Durante o processo de inscrição:

Recepção e Triagem: Uma equipe estará disponível para receber as beneficiárias, fornecer informações detalhadas sobre o projeto e orientá-las no preenchimento dos formulários de inscrição.

Coleta de Dados: Serão coletadas informações pessoais, histórico profissional e motivos de interesse no projeto, o que permitirá uma melhor compreensão do perfil das participantes e a adaptação das atividades às suas necessidades.

2. EXECUÇÃO (DURAÇÃO: 7 MESES)

A fase de execução do projeto "Mulheres da Vila" é essencial para o cumprimento dos objetivos estabelecidos e a transformação positiva na vida das beneficiadas. Esta fase será dividida em quatro tópicos principais: cursos/capacitações, apoio social para os filhos e apoio jurídico e psicológico.

➤ **CURSOS/CAPACITAÇÕES (29/07/2024 a 10/03/2025)**

O projeto beneficiará um total de 180 mulheres. Essas mulheres serão divididas em três turmas, com cada turma contendo exatamente 20 participantes em períodos distintos, conforme verificasse na programação. Para entender melhor, podemos fazer a seguinte divisão: 180 atendimentos divididos por 9 turmas dos três cursos resultam em 20 mulheres por turma (180 mulheres ÷ 9 turmas = 20 atendimentos por turma).

A carga horária e o conteúdo programático dos cursos são os seguintes:

- **Sublimação de camisas (60 horas/por turma) - (29/07/2024 a 18/09/2024)**
Conteúdo Programático:
Introdução à sublimação
Equipamentos e materiais necessários
Criação de design e preparação de arquivos
Processo de sublimação passo a passo
Cuidados com a qualidade da impressão
Manutenção e conservação de equipamentos
Exercícios práticos e projetos finais.
- **Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios (74 horas/por turma) - (23/09/2024 a 26/11/2024)**
Conteúdo Programático:
Operação Básica do Windows.
Realização de pesquisas na Internet.



Construção de planilhas básicas no Microsoft Excel.
Construção de Slides no Microsoft PowerPoint
Configuração e aplicação do Padrão ABNT no Microsoft Word.
Conceitos relacionados à segurança de computadores;
Habilidade e competências necessárias aos empreendedores.
Importância do Empreendedorismo para uma sociedade.
Identificação das oportunidades de negócios.
Conceitos e definições sobre pequenos negócios, crises e oportunidades.
Técnicas de identificação de oportunidades.
Os recursos da Tecnologia da Informação na criação de novos negócios.
Ferramentas e Planilhas na elaboração do Plano de Negócios.
Empreendedorismo na era do Comércio Eletrônico.
Elaboração do Plano de Negócio.

- **Curso de Manicure (36 horas/por turma) - (06/01/2025 a 05/02/2025) Conteúdo Programático:**

Introdução à profissão de manicure e ética profissional
Anatomia e cuidados com as unhas
Técnicas de corte, lixamento e polimento
Aplicação de esmaltes e técnicas decorativas
Cuidados com higiene e esterilização de materiais
Atendimento ao cliente e gestão de negócio

➤ **APOIO SOCIAL PARA OS FILHOS (29/07/2024 à 05/02/2023)**

As atividades destinadas aos filhos das participantes serão realizadas nos mesmos horários dos cursos, garantindo que as mães possam se concentrar em suas capacitações sem preocupações. As crianças serão divididas em dois grupos:

- **Brinquedoteca (crianças até 05 anos)**
 - Atividades lúdicas e educativas
 - Jogos e brincadeiras supervisionadas
 - Contação de histórias e oficinas de arte
- **Funcional Kids (crianças a partir de 06 anos)**
 - Atividades físicas e esportivas
 - Jogos cooperativos e recreativos
 - Desenvolvimento de habilidades motoras e sociais

Serão adquiridos todos os materiais necessários para a realização das atividades, assegurando um ambiente seguro e estimulante para as crianças.

➤ **APOIO JURÍDICO E PSICOLÓGICO (29/07/2024 à 10/03/2023)**

A carga horária total do advogado e do psicólogo será de 16 horas semanais para cada profissional, dedicadas ao atendimento dos beneficiários no instituto. Tendo em vista que muitas destas pessoas não possui condições financeiras para contratar estes serviços particulares. Durante esse período, os beneficiários terão acesso a serviços especializados que visam promover o bem-estar e a resolução eficaz de suas questões jurídicas e psicológicas.



Os profissionais ficarão disponíveis no instituto para atender as demandas das beneficiárias e toda segunda-feira atenderá a comunidade em geral, oferecendo suporte individual e personalizado conforme necessário. Eles estarão disponíveis durante as 16 horas semanais, conforme o cronograma do item 2.7.1.

Após o encerramento dos cursos os profissionais ficarão disponíveis para atendimento aberto a toda comunidade de São Sebastião/SF conforme a grade horária.

Durante a execução, realizaremos uma avaliação abrangente do projeto para medir o impacto e a eficácia das atividades implementadas. Esta avaliação incluirá:

- **Feedback das Participantes:** Aplicação de questionários e realização de entrevistas individuais e em grupo com as beneficiadas para coletar suas opiniões sobre os cursos e atividades de apoio. Esse feedback será fundamental para identificar pontos fortes e áreas de melhoria.
- **Avaliação dos Instrutores e Profissionais:** Reuniões com os instrutores dos cursos, o coordenador geral, a assessoria de comunicação, a assessoria jurídica, o psicólogo, os recreadores da brinquedoteca e os monitores do funcional kids para obter suas percepções sobre a execução das atividades e o engajamento das participantes.
- Os profissionais supra só não estarão envolvidos no projeto, tão somente no período de recesso de final de ano. **Ressalta-se que não haverá pagamento no período de recesso.**

3. PÓS PRODUÇÃO (DURAÇÃO: 06 DIAS)

A fase de pós-produção é crucial para a conclusão do projeto "Mulheres da Vila", permitindo a avaliação final das atividades, e a organização dos resultados obtidos. Esta fase será dividida em três tópicos principais: avaliação final, organização dos resultados e prestação de contas.

➤ **AValiação FINAL (07/03/2025 à 10/03/2023)**

Durante os primeiros dias da pós-produção, realizaremos uma avaliação abrangente do projeto para medir o impacto e a eficácia das atividades implementadas. Esta avaliação incluirá, a **Análise de Desempenho:** Revisão dos registros de frequência, desempenho e progresso das participantes ao longo do projeto, incluindo a comparação com os objetivos estabelecidos inicialmente.

➤ **ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS (10/03/2025 à 12/03/2023)**

Após a coleta de dados e feedbacks, organizaremos os resultados de maneira estruturada para facilitar a compreensão e a apresentação das informações. As atividades dessa etapa incluirão:

- **Compilação de Dados:** Consolidação dos dados coletados durante a avaliação final em um relatório detalhado, destacando as principais conquistas, desafios enfrentados e lições aprendidas.
- **Relatórios de Impacto:** Elaboração de relatórios de impacto, evidenciando as melhorias nas habilidades técnicas, autoestima e condições de vida das beneficiadas. Esses relatórios incluirão histórias de sucesso e depoimentos que ilustram a transformação proporcionada pelo projeto.
- **Documentação Visual:** Reunião de fotos, vídeos e outros materiais visuais que documentem as atividades realizadas ao longo do projeto, criando um arquivo visual que poderá ser utilizado em futuras apresentações e divulgação.



➤ **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

O Instituto apresentará prestação de contas é uma etapa fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos do projeto. As atividades desta etapa incluirão:

- **Revisão Financeira:** Análise detalhada das despesas do projeto, incluindo a verificação de recibos, faturas e outros documentos financeiros para assegurar que todos os gastos estejam devidamente contabilizados.
- **Apresentação dos Resultados:** Preparação de uma apresentação final para exposição dos resultados do projeto, compartilhando os principais resultados e impactos alcançados, bem como os relatórios financeiros

2.7.1 Grade Horária

A definição da grade horária de 2 horas de atividades, quatro vezes por semana, é uma decisão estratégica fundamentada em práticas comprovadas por instituições reconhecidas, como o Sistema S, que oferecem cursos similares como referência pesquisa realizada no Site do SENAC. Essa estrutura facilita a assimilação do conhecimento e a prática das habilidades adquiridas, promovendo um aprendizado mais efetivo e duradouro.

Um dos desafios comuns em programas de capacitação é o alto índice de evasão, especialmente entre grupos que enfrentam múltiplas responsabilidades, como as mulheres que são mães e chefes de família. A escolha por uma carga horária de 2 horas por dia, quatro vezes por semana, leva em consideração a necessidade de equilibrar o tempo dedicado aos cursos com outras obrigações pessoais e familiares das participantes.

Além disso, será emitido um certificado de conclusão de curso assinado pela instituição e pelo instrutor responsável pelas capacitações, proporcionando uma qualificação reconhecida para as alunas. o Currículo dos profissionais à serem contratados serão disponibilizados.

Essa abordagem reduz o risco de sobrecarga e exaustão, criando um ambiente de aprendizado mais sustentável e motivador. Com sessões de duração razoável, as beneficiadas podem manter um compromisso constante com o curso, resultando em menor evasão e maior aproveitamento.

Para garantir a continuidade e a eficácia do projeto, também foram planejados recessos estratégicos, que antecipam períodos de possíveis faltas em massa devido a festividades:

- **Recesso de Fim de Ano:** 23 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025.

OBS: Ressalta-se que não haverá pagamento no período de recesso.

Esses recessos são essenciais para acomodar as necessidades e realidades das beneficiadas, permitindo-lhes aproveitar as festividades sem comprometer o andamento e a continuidade do curso. O recesso de fim de ano é um período crítico em que a presença tende a diminuir devido às celebrações familiares e comunitárias. Antecipando-se a essas ausências, o projeto minimiza o impacto das faltas em massa, garantindo que o retorno às atividades seja organizado e produtivo.

Posto isso, apresentamos abaixo a grade horária definida que os instrutores executarão as atividades, considerando que não haverá aulas nos feriados e o recesso de Fim de Ano ocorrerá de 23 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025:



Grade Horária - Curso de Sublimação de camisas					
Carga Horária Total: 60 horas					
Período de Execução: (29/07/2024 a 18/09/2024)					
Horário	Segundas	Terças	Quartas	Quintas	Sextas
08h às 10h	Turma A	Turma A	Turma A	Turma A	
10h às 12h		Turma B	Turma B	Turma B	Turma B
14h às 16h	Turma C	Turma C	Turma C	Turma C	
Carga Horária Total Semanal do curso por turma:					8 horas
Carga Horária Total Semanal trabalhas pelo instrutor:					24 horas
Duração Total do Curso por Turma:					60 horas
Carga Horária Total trabalhas pelo instrutor durante o Curso:					180 horas

Grade Horária – Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios					
Carga Horária Total: 74 horas					
Período de Execução: (23/09/2024 a 26/11/2024)					
Horário	Segundas	Terças	Quartas	Quintas	Sextas
08h às 10h	Turma A	Turma A	Turma A	Turma A	
10h às 12h		Turma B	Turma B	Turma B	Turma B
14h às 16h	Turma C	Turma C	Turma C	Turma C	
Carga Horária Total Semanal do curso por Turma:					8 horas
Carga Horária Total Semanal trabalhas pelo Instrutor:					24 horas
Duração Total do Curso por Turma:					74 horas
Carga Horária Total trabalhas pelo instrutor durante o Curso:					222 horas

Grade Horária - Curso de Manicure					
Carga Horária Total: 36 horas					
Período de Execução: (06/01/2025 a 05/02/2025)					
Horário	Segundas	Terças	Quartas	Quintas	Sextas
08h às 10h	Turma A	Turma A	Turma A	Turma A	
10h às 12h		Turma B	Turma B	Turma B	Turma B
14h às 16h	Turma C	Turma C	Turma C	Turma C	
Carga Horária Total Semanal do curso por Turma:					8 horas
Carga Horária Total Semanal trabalhas pelo Instrutor:					24 horas
Duração Total do Curso por Turma:					36 horas
Carga Horária Total trabalhas pelo instrutor durante o Curso:					108 horas



Grade Horária - Apoio Jurídico e Psicológico					
Período de Execução: (29/07/2024 a 10/03/2025)					
Horário	Segundas	Terças	Quartas	Quintas	Sextas
08h às 12h	Jurídico	Jurídico	Jurídico		Jurídico
14h às 18h	Psicológico		Psicológico	Psicológico	Psicológico
Carga Horária Total Semanal por Profissional:					16 horas
Carga Horária Total Semanal:					32 horas
Duração Total					07 meses

2.7.2 Prestadores de Serviço

Função	Qtd.	Forma de contratação dos prestadores de serviço	Profissional a ser contratado já tem vínculo com a OSC? Qual?	Profissional da OSC é remunerado Ou Não Remunerado	Carga horária de trabalho na OSC	Carga horária que será destinada ao projeto
Coordenador Geral: Responsável pela supervisão de todas as atividades do projeto, assegurando que os objetivos sejam alcançados. Ele irá coordenar a equipe, elaborar relatórios de progresso e garantir a comunicação eficiente entre todos os membros. Membro do Instituto	01	Prestação de serviço / Contratação PJ	Sim	Não	Não se aplica	40h/semanais
Coordenador Administrativo: Auxiliará o Coordenador Geral nas tarefas administrativas, incluindo a gestão de recursos, logística e acompanhamento do cronograma do projeto. Membro do Instituto	01	Prestação de serviço / Contratação MEI	Sim	Não	Não se aplica	40h/semanais
Assessoria Jurídica: oferecerá suporte jurídico às participantes, orientando-as sobre seus direitos e ajudando em questões legais relacionadas ao projeto e à vida pessoal das beneficiadas.	01	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	16h/semanais
Psicólogo: promoverá apoio emocional e psicológico às participantes, conduzindo sessões individuais e em grupo para abordar questões de saúde mental e bem-estar.	01	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	16h/semanais
Instrutor para o Curso especializado em manicure responsável por ministrar as aulas práticas e teóricas, além de fornecer orientação personalizada para o desenvolvimento de habilidades e desenvolver o planejamento para o desenvolvimento das atividades.	01	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	24h/semanais



Instrutor para o Curso especializado em cabeleireira responsável por ministrar as aulas práticas e teóricas, além de fornecer orientação personalizada para o desenvolvimento de habilidades e desenvolver o planejamento para o desenvolvimento das atividades.	01	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	24h/semanais
Instrutor para o Curso especializado em sublimação de camisas responsável por ministrar as aulas práticas e teóricas, além de fornecer orientação personalizada para o desenvolvimento de habilidades e desenvolver o planejamento para o desenvolvimento das atividades.	01	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	24h/semanais
Recreadores para a Brinquedoteca: Coordenarão atividades lúdicas e educativas na brinquedoteca, proporcionando um ambiente seguro e estimulante para as crianças enquanto suas mães participam dos cursos.	03	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	20h/semanais
Monitores Físicos para o Funcional Kids: Organizarão e supervisionarão atividades físicas e esportivas para os filhos das participantes, incentivando a prática de exercícios e promovendo hábitos saudáveis.	02	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	20h/semanais
Auxiliar de limpeza: Responsável pelo serviço de limpeza geral, com a conservação e higienização das áreas de circulação do projeto, bem como dos equipamentos de uso comum.	01	Prestação de serviço / Contratação PJ	Não	Não	Não se aplica	20h/semanais

2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

A parceria para a realização do projeto "Mulheres da Vila" trará inúmeros benefícios concretos e mensuráveis à comunidade na Região Administrativa de São Sebastião/DF. Abaixo, detalhamos os principais benefícios e impactos prováveis do projeto, alinhados com os objetivos específicos estabelecidos.

- Geração de oportunidade de emprego e renda para as mulheres envolvidas nos cursos do projeto.
- Amparo jurídico para mulheres em situação de vulnerabilidade social.
- Apoio emocional às mulheres envolvidas nos cursos e da região.
- Acolher os filhos das beneficiárias durante os cursos, promovendo lazer as crianças enquanto suas mães se dedicam aos cursos do projeto.

2.9 CROQUI DO EVENTO



2.10 CONTRAPARTIDA

Não se aplica ao projeto.

1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Cronograma de Execução			
Programação	Valor	Duração	
		Início	Término
<i>Recursos Humanos</i>	<i>R\$ 38.500,00</i>	<i>12/07/2024</i>	<i>12/03/2025</i>
<i>Prestadores de Serviço</i>	<i>R\$ 113.138,20</i>	<i>12/07/2024</i>	<i>10/03/2025</i>
<i>Aquisição de materiais</i>	<i>R\$ 44.963,02</i>	<i>12/07/2024</i>	<i>29/07/2024</i>

2. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO E DE FORNECEDORES

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações ficando a cargo da OSC os encargos sociais, tais como impostos; contribuições sociais; FGTS; férias; 13º salário; salários proporcionais; verbas rescisórias entre outros referentes a este Plano de Trabalho

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de instrutor por curso; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material de divulgação, lanche, camisetas, etc.) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

Todas as contratações serão por pessoa Jurídica ficando a cargo da OSC a contratação por PJ sem vínculo empregatício. Os valores dos tributos, encargos- sociais e trabalhistas incidentes sobre as atividades previstas para a execução do objeto, ou informações relativas a eventuais imunidades ou isenções, constam no plano de trabalho apresentado, Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016,



que regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:

(X) Dou ciência do acima informado

(X) Não haverá pagamento em espécie

() Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Mês
Meta 1	1.1	Recursos Humanos	Julho/24 a março/25
	1.2	Prestadores de Serviço	Julho/24 a março/25
Meta 2	2.1	Aquisição de Materiais	Julho/24

1ª PARCELA JULHO – R\$ 144.601,22

2ª PARCELA NOVEMBRO – R\$ 52.000,00

3. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

O Instituto Vitória atesta que contará apenas com os recursos advindos do Termo de Fomento

5.1 Planilha Termo de Fomento

PLANILHA TERMO DE FOMENTO
Meta 1: Contratação de profissionais qualificados
Etapa 1.1: Recursos Humanos



Item	Descrição Detalhada	Unidade de Medida	Qtd	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo.
1.1.1	Coordenador Geral - Responsável pela supervisão de todas as atividades do projeto, assegurando que os objetivos sejam alcançados. 20h/semanais. A contratação será por CNPJ	MÊS	7	7	R\$ 3.000,00	R\$ 21.000,00	Profissional necessário para realização do projeto. 1 profissional x 7 meses x 3.000,00 = R\$ 21.000,00
1.1.2	Coordenador Administrativo - Auxiliará o Coordenador geral nas tarefas administrativas, incluindo a gestão de recursos, logística e acompanhamento do cronograma do projeto. 20h/semanais. A contratação será por MEI.	MÊS	7	7	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00	Profissional necessário para realização do projeto. 1 profissional x 7 meses x 2.500,00 = R\$ 17.500,00
Valor Total da Etapa 1.1						R\$ 38.500,00	
Etapa 1.2: Prestadores de Serviços							
Item	Descrição Detalhada	Unidade de Medida	Qtd	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo.
1.2.1	Assessoria Jurídica - Profissional necessário para realizar oferecer suporte jurídico às participantes. O profissional atuará durante os meses de execução das atividades. 16h/semanais. A contratação será por Pessoa Jurídica.	MÊS	7	7	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00	Profissional necessário para a realização do projeto. 1 profissional x 7 meses x R\$ 2.000,00 = R\$14.000,00. Trabalhará no período de 22/07/2024 a 10/03/2025
1.2.1	Psicólogo - Profissional necessário para oferecer suporte psicológico às participantes. O profissional atuará durante os meses de execução das atividades. 16h/semanais. A contratação será por Pessoa Jurídica.	MÊS	7	7	R\$ 2.000,00	R\$ 14.000,00	Profissional necessário para a realização do projeto. 1 profissional x 7 meses x R\$ 2.000,00 = R\$14.000,00. Trabalhará no período de 22/07/2024 a 10/03/2025
1.2.2	01 instrutor do Curso de Sublimação de camisas - ensinar e orientar alunos, preparar materiais e aulas, avaliar o desempenho das participantes, fornecer feedback construtivo e adaptar métodos de ensino às necessidades individuais. A contratação será por Pessoa Jurídica.	HORA	180	180	R\$ 87,99	R\$ 15.838,20	Profissional necessário para a realização do curso de Sublimação de camisas. 1 profissional x 180 horas x R\$87,99 = R\$ 15.838,20. Trabalhará no período de 29/07/2024 a 18/09/2024
1.2.3	01 instrutor do Curso de Manicure - ensinar e orientar alunos, preparar materiais e aulas, avaliar o desempenho dos alunos, fornecer feedback construtivo e adaptar métodos de ensino às necessidades individuais.	HORA	108	108	R\$ 100,00	R\$ 10.800,00	Profissional necessário para a realização do curso de manicure. 1 profissional x 108 horas x R\$ 100,00 = R\$ 10.800,00 Trabalhará no período de 06/01/2025 a 05/02/2025



	A contratação será por Pessoa Jurídica.						
1.2.4	01 instrutor do Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios - ensinar e orientar alunos, preparar materiais e aulas, avaliar o desempenho das participantes, fornece feedback construtivo e adaptar métodos de ensino às necessidades individuais. A contratação será por Pessoa Jurídica.	HORA	222	222	R\$ 100,00	R\$ 22.200,00	Profissional necessário para a realização do Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios. 1 profissional x 222 horas x R\$ 100,00 = R\$ 22.200,00. Trabalhará no período de 23/09/2024 a 26/11/2024
1.2.5	03 Recreador para a Brinquedoteca - Será necessário a contratação de 03 profissionais que atuarão em conjunto executando e supervisionando as atividades da brinquedoteca. Esse profissional ficará exclusivo para o projeto, trabalhando 24h/semanais durante os 06 meses de atividades. A contratação será por Pessoa Jurídica	MÊS	6	18	R\$ 1.000,00	R\$ 18.000,00	Profissional necessário para atuar na Brinquedoteca. 3 x 6 meses x R\$ 1.000,00 = R\$18.000,00. 20 mulheres por turma = 2 crianças por mulher = 60 crianças atendidas por vez portanto necessários 3 profissionais. Trabalhará no período de 29/07/2024 à 05/02/2023
1.2.6	02 Monitor Físico - Será necessário a contratação de dois profissionais que atuarão em conjunto executando e supervisionando as atividades do funcional kids. Esse profissional ficará exclusivo para o projeto, trabalhando 24h/semanais durante os 06 meses do projeto. A contratação será por Pessoa Jurídica.	MÊS	6	12	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	Profissional necessário para atuar na Funcional Kids. 2 x 6 meses x R\$ 1.000,00 = R\$12.000,00. 20 mulheres por turma = 2 crianças por mulher = 60 crianças atendidas por vez portanto necessários 2 profissionais. Trabalhará no período de 29/07/2024 à 05/02/2023
1.2.7	01 Auxiliar de Limpeza - Responsável pelo serviço de limpeza geral, com a conservação e higienização das áreas de circulação do projeto, bem como dos equipamentos de uso comum. 20h/semanais. A contratação será por Pessoa Jurídica	MÊS	7	7	R\$ 900,00	R\$ 6.300,00	Profissional necessário para atuar na limpeza do espaço onde sera realizada as atividades do projeto. 1 x 7 meses x R\$ 900,00 = R\$6.300,00. Trabalhará no período de 22/07/2024 a 10/03/2025
Valor Total da Etapa 1.2						R\$ 113.138,20	
Valor Total da Meta 1						R\$ 151.638,20	

Meta 2 - Promover estrutura completa para realização do projeto

Etapa 2.1 Aquisição de Materiais

Item	Descrição Detalhada	Unidade de Medida	Qtd	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo.
------	---------------------	-------------------	-----	-------	----------------	-------------	--



2.1.1	Camisas de identificação - Composição: 100% poliéster costura reforçada, gola em ribana.	UN	180	180	R\$ 38,00	R\$ 6.840,00	Será destinado 01 camisa para cada beneficiária do projeto. 180 participantes x 01 camiseta = 180 x R\$ 38,00 = R\$ 6.840,00
2.1.2	Quebra-cabeça Infantil 60 Peças, Material: Cartonado	UN	10	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 10 unidades x R\$30,00 = R\$300,00
2.1.3	2 kits de livros de colorir – cada kit com 100 livrinhos infantil de colorir Quantidade de páginas: 8 Altura - 13.5 cm, Largura - 10 cm Material: papel	KIT	2	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 02 Kits x R\$65,00 = R\$130,00
2.1.4	Lousa Quadro Branco Mold Alumínio 120x90 + Apagador + 4 Marcador	UN	1	1	R\$ 71,26	R\$ 71,26	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 01 unidade x R\$71,26 = R\$71,26
2.1.5	10 kit com 100 Folhas cada de Papel Tipo Color Plus Colorido Na Massa 120g A4	KIT	10	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 10 Kits x R\$40,00 = R\$ 400,00
2.1.6	01 Caixa com 24 Unidades Tesouras Escolar sem ponta - Material da lâmina: Aço inoxidável Forma da ponta: ponta arredondada Comprimento: 13 cm	UN	1	1	R\$ 49,70	R\$ 49,70	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 01 unidade x R\$49,70 = R\$ 49,70
2.1.7	04 Caixas de Cola Escolar Branca Líquida 90g 12 unidades	UN	4	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 04 unidades x R\$55,00 = R\$ 220,00
2.1.8	10 Caixas com 6 Potes Cola Glitter 23 g, Acrilex, 02923, Multicolor	CAIXA	10	10	R\$ 25,17	R\$ 251,70	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 10 Caixas x R\$25,17 = R\$251,70
2.1.9	01 kits de Bambolê - kit 25 Unidades Reforçado 65cm	KIT	1	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 01 Kit x R\$200,00 = R\$200,00
2.1.10	01 kit com 10 Cordas - Cordinhas Pular Infantil tamanho 1,8m, Sisal	KIT	1	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 01 Kit x R\$100,00 = R\$100,00
2.1.11	Apito De Metal Profissional Com Cordão -composição: aço carbono	UN	4	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 04 unidades x R\$14,00 = R\$ 56,00



2.1.12	Cronômetro Digital De Mão - Material: Plástico, Componentes eletrônicos, Altura: 8,5 cm, Comprimento: 6,4 cm, Largura: 2 cm	UN	2	2	R\$ 24,85	R\$ 49,70	Quantidade necessária para atender ao público estimado de 360 crianças atendidas pela brinquedoteca no decorrer do projeto. 02 unidades x R\$24,85 = R\$ 49,70
2.1.13	Banners - em vinil impresso com ilhós: Dimensões: 80x120cm, impressão plotter 4/0.	UN	6	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	Para a identificação visual do Projeto nos espaços físicos. 06 unidades x R\$ 120,00 = R\$ 720,00
2.1.14	Aquisição de Televisão - Polegadas 50" Resolução 4K UHD (3840x2160) Tipo de Painel VA Tecnologia LED. Especificações da Tecnologia de painel: Pur Color Características Smart, Visual Livre de Cabos, Espelhamento da TV para Mobile, Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, Tap View, Configuração facilitada, Casting de app, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi Direct, Som da TV para smartphone, Espelhamento de Áudio, Compatível com suporte Stand modelo VG- SESA11K/ZX, Compatível com Suporte de Parede Padrão VESA Frequência 60Hz.	UN	1	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	Para auxiliar nas atividades da brinquedoteca e do funcional, para exibir vídeos educativos e recreativos, enriquecendo o aprendizado e proporcionando entretenimento às crianças durante as atividades do projeto. 01 unidade x R\$ 3.400,00 = R\$ 3.400,00
2.1.15	Aquisição de Prensa Sublimadora Térmica Sublimação 29x38 Plana Camisetas - ipos de máquina de estampar: Sublimadora Largura do área de impressão: 29 cm Comprimento do área de impressão: 38 cm, com superfície teflonada: Não	UN	2	2	R\$ 1.029,68	R\$ 2.059,36	Necessário para as atividades do curso de sublimação de camisas. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. (20 mulheres por aula = 1 unidade para atender cada 20 mulheres por aula) 02 unidades x R\$ 1.029,68 = R\$ 2.059,36
2.1.16	Resma Papel Sublimação 500 Folhas A4 Fundo Azul Havir 90g Novidade	UN	2	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00	Necessário para o curso de sublimação de camisas. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 02 unidades x R\$ 180,00 = R\$ 360,00
2.1.17	Aquisição de Epson EcoTank L3250 - Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, Preto	UN	2	2	R\$ 1.095,97	R\$ 2.191,94	Necessário para o curso de sublimação de camisas. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 02 unidades para atender cada 20 mulheres por aula) 02 unidades x R\$ 1.095,97 = R\$ 2.191,94
2.1.18	02 Kits com 4 Tintas Sublimatica P/ Epson L3250 Formulasbr 1l	UN	2	2	R\$ 157,00	R\$ 314,00	Necessário para o curso de sublimação de camisas. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 02 unidades x R\$ 157,00 = R\$ 314,00



2.1.19	camisas brancas lisas- Composição: 100% poliéster costura reforçada, gola em ribana.	UN	180	180	R\$	18,90	R\$	3.402,00	Necessário para aulas práticas do curso de sublimação de camisas. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. (03 unidades por aluna) 180 unidades x R\$ 18,90 = R\$ 3.402,00
2.1.20	11 caixas de Luvas - Luva de Vinil com Talco, Confecção em vinil; possui pó bioabsorvível; Ambidestra; Superfície lisa; Punho Virola. 100 unidades	caixa	11	11	R\$	16,90	R\$	185,90	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Considerando que trata se de um item descartável, cada mulher utilizará uma média de 36 unidades, uma por aula, equivale a 1.080 unidades durante todo o curso, restando 20 unidades reservas. 11 caixas x R\$16,90 = R\$ 185,90
2.1.21	Alicate de Cutícula- Aço inoxidável, 11.4 cm	UN	60	60	R\$	34,70	R\$	2.082,00	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 01 unidade para compor o Kit individual para o curso. 60 unidades x R\$ 34,70 = R\$ 2.082,00
2.1.22	Espátula para empurrar cutículas Aço inox, Esterilizável Dimensões aproximadas: 8.0x13.7x5.0 cm	UN	60	60	R\$	13,01	R\$	780,60	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 01 unidade para compor o Kit individual para o curso. 60 unidades x R\$ 13,01 = R\$ 780,60
2.1.23	Palito de laranjeira - fabricado em madeira de laranjeira - Dimensões aproximadas: 2.0x7.0x19.0 cm	UN	60	60	R\$	3,30	R\$	198,00	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 01 unidade para compor o Kit individual para o curso. 60 unidades x R\$3,30 = R\$198,00
2.1.24	Lixa De Unha Descartável 13cm Duplo Grão 100 e 180 - pacote com 100 unidades	PCT	11	11	R\$	14,90	R\$	163,90	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Considerando que trata se de um item descartável, cada mulher utilizará uma média de 36 unidades, uma por aula, equivale a 1.080 unidades durante todo o curso, restando 20 unidades reservas. 11 pacotes x R\$14,90 =R\$ 163,90
2.1.25	Lixa de polimento – polir unhas e dar brilho polidora polimento – tam 3,00 x 3,00 x 22,00 cm.)	UN	60	60	R\$	7,90	R\$	474,00	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 01 unidade para compor o Kit individual para o curso. 60 unidades x R\$7,90 =R\$ 474,00



2.1.26	Tesoura para unha - Comprimento: 9 cm, Forma da ponta: Curva, Fabricado em aço inoxidável	UN	60	60	R\$ 22,75	R\$ 1.365,00	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 01 unidade para compor o Kit individual para utilização durante o curso. 60 unidades x R\$22,75 = R\$ 1.365,00
2.1.27	Removedor à base de acetona, 100ml	UN	120	120	R\$ 3,99	R\$ 478,80	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 02 unidades, devido necessidade de uso em todas as aulas. 120 unidades x R\$3,99 =R\$ 478,00
2.1.28	Algodão Hidrófilo 25g	UM	60	60	R\$ 3,25	R\$ 195,00	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 01 unidade para compor o Kit individual para o curso. 60 unidades x R\$3,25 =R\$ 195,00
2.1.29	Creme Amolecedor de Cutículas, 100ml	UN	60	60	R\$ 11,78	R\$ 706,80	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 01 unidade para compor o Kit individual para o curso. 60 unidades x R\$11,78 = R\$ 706,80.
2.1.30	Esmalte tradicional 8 ml, diversas cores	UN	180	180	R\$ 5,60	R\$ 1.008,00	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 03 unidades para compor o Kit individual para o curso. 180 unidades x R\$5,60 = R\$ 1.008,00
2.1.31	Óleo secante - 8 ml, Alta durabilidade, Secagem Rápida e Alta cobertura, Tipo top_coat	UN	120	120	R\$ 5,90	R\$ 708,00	Necessário para curso de manicure. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. Cada mulher receberá 02 unidades para compor o Kit individual para o curso. 120 unidades x R\$5,90 =R\$ 708,00
2.1.32	Locação de 20 Notebook - Processadores i3 ou i5 Memória 8GB, Armazenamento HD 500 GB	MÊS	2	40	R\$ 348,35	R\$ 13.934,00	Necessário para o Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas durante 02 meses. O computador irá ficar disponível para utilização na aulas. 20 unidades x 02 meses = 40 unidades x R\$348,35 = R\$13.934,00



2.1.33	Impressão de apostila - Diagramação para o atendimento do curso - Tamanho: A4 20x27,5cm - Impressão: Frente e verso - Contém: Páginas em papel sulfite 75g - Cor das Páginas: Colorido - Encadernação: Espiral de Aço - Acabamento(s): Capa Dura e Laminação	UN	60	60	R\$ 17,60	R\$ 1.056,00	Necessário para o Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 60 unidades x R\$17,60 = R\$1.056,00
2.1.34	Blocos de anotações com 50 folhas tamanho A5, 15cm x 21cm	UN	60	60	R\$ 4,70	R\$ 282,00	Necessário para o Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 60 unidades x R\$4,70 = R\$ 282,00
2.1.35	Canetas esferográfica, azul ponta média de 1.0mm - CX 50 UN	CAIXA	2	2	R\$ 46,85	R\$ 93,70	Necessário para o Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 02 caixas x R\$45,90 = R\$ 93,70
2.1.36	Lapis Preto, número 02, grafite ultra resistente, não quebra com facilidade - CX 72 UN	CAIXA	1	1	R\$ 67,24	R\$ 67,24	Necessário para o Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 01 caixa x R\$67,24 = R\$ 67,24
2.1.37	Borracha branca nº 40 - CX 40 UM	CAIXA	2	2	R\$ 34,21	R\$ 68,42	Necessário para o Curso de Informática e Empreendedorismo de pequenos negócios. 20 mulheres por turma x 3 turmas = 60 mulheres atendidas. 02 caixas x R\$34,21 = R\$ 68,42
Valor Total da Etapa 2.1						R\$ 44.963,02	
Valor Total da Meta 2						R\$ 44.963,02	
VALOR TOTAL DO TERMO DE FOMENTO						R\$ 196.601,22	

6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, bem como virtualmente nas redes sociais como: <https://www.instagram.com/institutovitoriaadf?igsh=bnE3cWNuem9sbzdl>
<https://www.facebook.com/Institutovitoria>
<https://institutotranquillini.com.br/>

A organização da sociedade civil divulgará o Termo de Fomento e o Plano de Trabalho no site da instituição nas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerça suas ações, a relação das parcerias celebradas, atendendo disposto no Art. 79 do Decreto Distrital 37.843.

A divulgação da relação de parcerias será mantida pela organização da sociedade civil até cento e oitenta dias após o término de vigência.


7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)



QTD.	Nome	Receitas
1	Emenda Parlamentar do Deputado Tiago Manzoni.	R\$ 196.601,22
Total		R\$ 196.601,22

Brasília, 05 de julho de 2024


JOÃO PAULO A. DOS SANTOS
PRESIDENTE